
 

 
 

Decreto del Sr. Gerente Fecha 

 
 Ref:  
AD / CG 
      

 
Visto escrito presentado por Don José Julián Gutiérrez Jiménez, en concepto de Presidente 
de la Comunidad de Aguas “San Antonio”, en este Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
(CIATF) el día 12 de septiembre de 2022, mediante el que ha solicitado una octava (8ª) 
prórroga del plazo de finalización de las labores de perforación para el alumbramiento de 
aguas subterráneas autorizadas y que le restan por ejecutar en la galería “San Antonio” o “Los 
Huesos”, emboquillada en el T.M. de La Victoria de Acentejo, al amparo de la autorización del 
expediente nº 4.328-T.M.; y teniendo en cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- La galería “San Antonio” o “Los Huesos”, está amparada en las resoluciones de los expedientes 

administrativos 3.848, 4.328-T.M. y 5.512-T.P.: 
 

 En el primero de los expedientes citados (3.848) no está incorporada su resolución, sino el 
informe propuesta favorable del ingeniero encargado. No obstante, de la resolución de 
17/12/1965 del expediente posterior (4.328-T.M.) se infiere que finalmente se resolvió en los 
términos propuestos, pues en él se autorizó la continuación de las labores. El expediente 5.512-
T.P. fue resuelto el 28/12/1978 y trata de la legalización de un tramo de ramal. 

  
Las obras contempladas en el expediente 3.848, consistieron en una galería principal de 3.050 
m de longitud de la que partirían dos ramales desde su hastial izquierdo: uno a 1.200 m de la 
bocamina, de 2.160 m de longitud en cuatro alineaciones rectas sucesivas, que es envolvente 
del segundo ramal que arrancaría a los 2.000 m de la bocamina con una longitud de 1.230 m 
en dos alineaciones rectas sucesivas; del final de la primera alineación de este segundo ramal 
arrancaría a la derecha un subramal con una alineación única de 430 m de longitud.  

 
 La autorización del expediente 4.328-T.M. otorgada el 17/12/1965 comprende la 

continuación de labores a partir de cada uno de los frentes autorizados en el expediente anterior 
en la galería principal y los dos ramales, de forma que la galería principal se prolongaría  en 
1.750 metros más mediante dos alineaciones rectas sucesivas; el primer ramal a emboquillar a 
1.200 m de bocamina se prolongaría 2.300 metros más mediante dos alineaciones rectas 
sucesivas y el ramal a emboquillar a 2.000 m se prolongaría 2.000 metros más, también 
mediante dos alineaciones rectas sucesivas. Para la ejecución de estas obras se concedió un 
plazo de 15 años que finalizaría el 25/01/1981. 

 
Parece que finalmente estos dos ramales no llegaron a emboquillarse, pero sí otro ramal no 
autorizado que se emboquilló a 2.583,30 metros de la bocamina en el hastial izquierdo, cuya 
finalidad era alcanzar el frente del primer ramal autorizado en el expediente 3.848 tras cortar 
la alineación del subramal y la última de las alineaciones del segundo ramal autorizadas en el 
citado expediente 3.848. Esta obra suponía un trazado más corto para proseguir la perforación 
hasta alcanzar los frentes autorizados en el expediente 4.328. 
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 La solicitud de legalización de este ramal no autorizado se tramitó en el expediente 5.512-
T.P., resuelto favorablemente el 28/12/1978, es decir, antes de que se tramitara la primera 
solicitud de prórroga del plazo de finalización de las obras autorizadas en el anterior 
expediente administrativo nº 4.328-T.M. 

 
Después de esta primera prórroga se tramitaron otras cuatro prórrogas más. La última de ellas 
(la 5ª) fue solicitada el 18/12/1989 y quedó supeditada a la inscripción de los correspondientes 
títulos en el Registro de Aguas que estableció la nueva Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas 
de Canarias. 

 
2º.- La Comunidad de Aguas San Antonio, solicitó la inscripción en el citado Registro de Aguas, 

mediante escrito presentado ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias el 21/11/1991. Dicha solicitud se resolvió favorablemente el 02/12/1991, 
concediéndose, además, a la comunidad titular autorización para continuar las labores 
pendientes de ejecutar en el expediente nº 4.328-T.M. otorgándosele un plazo de ejecución de 
20 años que finalizó el 19/12/2011. 

 
El caudal efectivo de aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas mediante resolución de 
la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del 
Gobierno de Canarias de 02/12/1991, fue de 21,71 l/s. La obra ejecutada inscrita consiste en una 
galería principal de la que parten dos ramales (izquierdo y derecho); como obra sin ejecutar de la 
que se autorizaba su continuación se inscribió la prolongación tanto de la galería principal como 
de los dos ramales, además de la ejecución de dos subramales del ramal izquierdo. 

 
3º.- Posteriormente, mediante escrito presentado en este Consejo Insular de Aguas el día 26/06/2000, 

D. José Julián Gutiérrez Jiménez, en concepto de presidente de la Comunidad de Aguas “San 
Antonio”, solicitó la inscripción en el Registro de Aguas del incremento de caudal obtenido 
en su galería con el avance de las obras de perforación. El resultado del aforo reglamentario 
fue presentado el 01/12/2000 y muestra un caudal de aprovechamiento de 54,308 l/s que 
correspondería al último día del aforo, que fue el 29/11/2000. 

 
4º.- Le fue requerido a la comunidad el estado de alineaciones de la galería, que una vez confrontado 

con la obra contenida en la autorización y con los datos recabados en visitas de inspección, 
permitió constatar que en el ramal derecho se había ejecutado un tramo que excede la obra 
autorizada en una longitud de 90,35 m y 203,51ºCNV de rumbo. 
 

5º.- Estos hechos se pusieron en conocimiento de la comunidad, que alegó que el tramo excedido 
había sido ejecutado por error, que la infracción había prescrito, que el tramo estaba seco y que 
renunciaban a él. 
 

6º.- Se le dio plazo de un mes a la Comunidad titular para construir un muro al comienzo del tramo 
excedido (oficio recibido por la Comunidad el 01/10/2001), pero la Comunidad solicitó que la 
construcción del muro se pospusiera hasta que comenzaran las obras en el ramal derecho, ya que 
su construcción obligaría a derribar el muro que ya existe en el emboquillamiento del ramal para 
evitar la negativa influencia en las condiciones ambientales que este ramal provoca en el resto de 
la obra. 
 

7º.- Se accedió a la petición de la comunidad de aguas y en oficio de 15/11/2001 (acuse de recibo por 
la comunidad el 20/10/2001), se puso en su conocimiento lo siguiente: 
 
“…//… 1. La Comunidad de Aguas “San Antonio”, deberá comunicar con antelación suficiente 
a este Consejo Insular de Aguas de Tenerife, la fecha de derribo del muro actual construido al 
comienzo del ramal derecho (entrando), así como la fecha de inicio de las labores autorizadas 
en él, a fin de que por personal de este organismo se proceda a la comprobación de las obras y 
alumbramientos del citado ramal. 
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2. Una vez se realice el reconocimiento de la obra, se otorgará plazo para la construcción del 
muro al comienzo del tramo excedido y para su precintado posterior. 
 
3. Por otro lado, se le comunica a la Comunidad de Aguas “San Antonio” que, una vez se haya 
llevado a cabo el precintado del tramo no ajustado a la autorización, se proseguirá la tramitación 
de la solicitud formulada el 26/06/2000 por la Comunidad de Aguas “San Antonio”, de 
inscripción en el Registro de Aguas de los nuevos caudales alumbrados con la ejecución de las 
obras autorizadas.” 

 
8º.- Posteriormente, Don José Julián Gutiérrez Jiménez, Presidente de la Comunidad de Aguas “San 

Antonio”, solicitó mediante escrito presentado en este CIATF el día 29/11/2011 una (6ª) sexta 
prórroga del plazo de finalización de las labores autorizadas y que le restan por ejecutar en la 
galería “San Antonio”, emboquillada en el T.M. de La Victoria de Acentejo, al amparo de la 
autorización del expediente 4.328-T.M.; comunicando, al mismo tiempo, que las obras de la 
galería principal habían concluido. 
 

9º.- A la vista de dicha solicitud y tras la tramitación legal oportuna, la Gerencia del CIATF resolvió, 
mediante resolución de fecha 21/01/2013, otorgar a la Comunidad titular una sexta (6ª) prórroga 
del plazo hasta el día 19/12/2015, comunicándole además que las labores de perforación 
ejecutadas en la galería principal se daban por finalizadas al haber alcanzado los 4.800m 
autorizados. 
 

10º.- Don José Julián Gutiérrez Jiménez, Presidente de la Comunidad de Aguas “San Antonio”, 
mediante escrito presentado en este CIATF el día 09 de diciembre de 2015, solicitó una séptima 
(7ª) prórroga del plazo de finalización de las labores de perforación para el alumbramiento de 
aguas subterráneas autorizadas y que le restan por ejecutar en la galería “San Antonio” o “Los 
Huesos”, emboquillada en el T.M. de La Victoria de Acentejo, al amparo de la autorización del 
expediente nº 4.328-T.M. Dicha prórroga fue resuelta favorablemente mediante resolución de la 
Gerencia del CIATF de fecha 17 de septiembre de 2018 y, se dispuso nuevo plazo hasta el 
19/12/2022. 
 

11º.- Don José Julián Gutiérrez Jiménez, en calidad de presidente de la Comunidad de Aguas “San 
Antonio”, solicitó, mediante escrito presentado en este CIATF el día 12/09/2022 una nueva (8ª) 
prórroga del plazo de finalización de las labores autorizadas y que le restan por ejecutar en la 
galería “San Antonio”, emboquillada en el término municipal de La Victoria de Acentejo. 

  
Al escrito de solicitud se adjuntaron dos documentos técnicos: uno denominado SOLICITUD DE 
PRÓRROGA (8ª) DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LABORES AUTORIZADAS EN LA 
GALERÍA “SAN ANTONIO”, firmado digitalmente el 06/09/2022 por el ingeniero de minas 
competente; el segundo, firmado digitalmente el 24/10/2017 por el mismo técnico, se denomina 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA LA SOLICITUD DE 
PRÓRROGA DE LA GALERÍA “SAN ANTONIO”. 

 
12º.- A la vista de la documentación aportada por la Comunidad de Aguas titular, la facultativa actuaria 

adscrita al Departamento de Recursos Subterráneos emitió informe técnico de fecha 28 de 
noviembre de 2022, de cuyo contenido procede destacar lo siguiente: 
 
“…//… 2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL INCREMENTO DE CAUDAL Y 
EJECUCIÓN DE OBRA QUE EXCEDE LA AUTORIZADA 
 
En escrito presentado en este Consejo Insular de Aguas el día 26/06/2000, don José Julián 
Gutiérrez Jiménez, en concepto de presidente de la Comunidad de Aguas “San Antonio”, solicitó 
la inscripción en el Registro de Aguas del incremento de caudal obtenido en su galería con el 
avance de las obras de perforación. El aforo reglamentario presentado el 01/12/2000 muestra 
un caudal de aprovechamiento de 54,308 l/s que correspondería al último día del aforo, que fue 
el 29/11/2000. 
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Le fue requerido a la comunidad el estado de alineaciones de la galería que, una vez confrontado 
con la obra contenida en la autorización y con los datos recabados en visitas de inspección, 
permitió constatar que en el ramal derecho se había ejecutado un tramo que excede la obra 
autorizada en una longitud de 90,35 m y 203,51 grados CNV de rumbo. 
 
Estos hechos se pusieron en conocimiento de la comunidad, que alegó: que el tramo excedido 
había sido ejecutado por error, que la infracción había prescrito, que el tramo estaba seco y que 
renunciaban a él. 
 
Se le dio plazo de un mes a la comunidad para construir un muro al comienzo del tramo excedido 
(oficio recibido por la comunidad el 01/10/2001), pero la comunidad solicitó que su construcción 
se pospusiera hasta que se acometieran nuevamente las obras autorizadas en ese ramal derecho, 
para no tener que derribar el muro de cierre del emboquillamiento del ramal que impide la 
negativa influencia en las condiciones ambientales que este ramal provoca en el resto de la obra. 
 
Se accedió a la petición de la comunidad de aguas y en oficio de 15/11/2001 (acuse de recibo por 
la comunidad el 20/10/2001), se puso en su conocimiento lo siguiente: 
 
1. La Comunidad de Aguas “San Antonio”, deberá comunicar con antelación suficiente a este Consejo 

Insular de Aguas de Tenerife, la fecha de derribo del muro actual construido al comienzo del ramal 
derecho (entrando), así como la fecha de inicio de las labores autorizadas en él, a fin de que por 
personal de este organismo se proceda a la comprobación de las obras y alumbramientos del citado 
ramal. 
 

2. Una vez se realice el reconocimiento de la obra, se otorgará plazo para la construcción del muro al 
comienzo del tramo excedido y para su precintado posterior. 

 
3. Por otro lado, se le comunica a la Comunidad de Aguas “San Antonio” que, una vez se haya llevado a 

cabo el precintado del tramo no ajustado a la autorización, se proseguirá la tramitación de la solicitud 
formulada el 26/06/2000 por la Comunidad de Aguas “San Antonio”, de inscripción en el Registro de 
Aguas de los nuevos caudales alumbrados con la ejecución de las obras autorizadas. 

 
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APORTADA AL EXPEDIENTE 
 
De la documentación presentada para la tramitación de esta solicitud de prórroga, se deduce lo 
siguiente: 
 
Obras de perforación ejecutadas: según la certificación del estado de alineaciones de la galería, 
los frentes de la galería principal y ramales están en igual situación que cuando se resolvió la 
anterior solicitud de ampliación de plazo, de lo que se concluye que desde abril de 2008 (hace 
más de 14 años) no se han ejecutado obras de perforación.  
 
Las distancias que existen desde la bocamina de la galería hasta los distintos frentes son: 4800 
m hasta el frente principal, donde las obras ya han finalizado; 5758,60 m hasta el frente del 
ramal izquierdo y 4915,46 m hasta el frente del ramal derecho. 
 
Obra de avance para la que se solicita prórroga del plazo de ejecución: los tramos de galería 
que restan por ejecutar suman en total una longitud de 3004,84 m, que se llevarían a cabo, con 
los rumbos autorizados, a partir de los frentes de los dos ramales ya iniciados y en dos nuevos 
subramales no iniciados del ramal izquierdo, repartidos de la forma siguiente: tramo de galería 
de 37,49 m de longitud a partir del frente del ramal izquierdo; tramo de galería de 557,35 m de 
longitud a partir del frente del ramal derecho; un subramal de 280 m de longitud que partiría a 
los 500 m del inicio del ramal izquierdo y un subramal de 2130 m que partiría a los 630 m del 
emboquillamiento del mismo ramal izquierdo. 
 
Plan de trabajo y plazo de ejecución: en el documento se estima un tiempo de ejecución de 20,05 
años, considerando que se perforarán a sección completa unos 150 metros al año y que se 
realizará una pega al día con un avance medio de 1 m/día, en jornadas de 6,5 horas y estimando 
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que un 20% del tiempo se empleará en trabajos auxiliares como instalación de maquinaria, 
averías y/o cualquier otro imprevisto que pudiese darse. 
 
El presupuesto total estimado del avance autorizado es de 8038368 €. El presupuesto que se 
detalla es el de ejecución material del avance anual previsto, de 150 m, que asciende a 278010,80 
€. 
 
Caudal aprovechado: se certifica que el aforo reglamentario realizado los días 14 y 25/02/2022 
en la tanquilla aforadora dio como resultado un caudal de aprovechamiento de 40,25 l/s (301,90 
pp/h). Se aprovecha toda el agua que se alumbra en la galería. 
 
En certificación firmada por el secretario de la comunidad, se hace constar que el volumen total 
de aprovechamiento en 2021 fue 1273507,78 m³ (1273,51 dam³). 
 
Calidad del agua: según el resultado del análisis físico-químico del agua de la galería, de fecha 
14/03/2022, su conductividad eléctrica es 630 µS/cm y su contenido en bicarbonatos de 291 mg/l. 
Los resultados analíticos muestran valores dentro de los mismos rangos desde hace diez años. 
 
Documento ambiental: el documento ambiental presentado es el mismo que se presentó en la 
tramitación de la anterior solicitud de prórroga de plazo. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se alegan tres motivos para justificar el retraso en la ejecución de la obra: 
 
 El elevado coste del avance a sección completa. 
 La necesidad de conservar el derecho a realizar trabajos de avance a sección completa en el 

interior de la galería “San Antonio” debido al temor sobre el posible retroceso futuro del 
acuífero. 

 Imposibilidad de distribuir un mayor caudal debido a que sus infraestructuras de distribución 
se encuentran a plena capacidad. 

 
VISITA DE CONFRONTACIÓN 
 
La última visita llevada a cabo por personal de este Departamento de Recursos Subterráneos al 
interior de la galería “San Antonio” fue el día 21/03/2012, en relación con la tramitación de la 
sexta solicitud de prórroga y finalización de las obras autorizadas en la galería principal. 
 
La comprobación de la longitud del frente de la galería principal dio como resultado un total de 
4797,1 metros utilizando como referencia las marcas de la medición realizada en visita previa 
por este CIATF. En este tramo frontal se alumbraba de repisa un escaso caudal. 
 
Se constató que, en el arranque del ramal derecho, a 3552,81 m de la bocamina de la galería, 
existía un muro que impedía el acceso a su interior donde se encuentra el subramal excedido. 
 
Se comprobó en la tanquilla aforadora de bocamina el caudal de aprovechamiento, con resultado 
medio de 39,92 l/s (299,4 pp/h). 
 
INMATRICULACIÓN EN EL REGISTRO DE AGUAS 
 
Como ya se señaló en apartado previo, la inscripción en el Registro de Aguas del 
aprovechamiento de la galería San Antonio fue resuelta de acuerdo con lo establecido en la 
disposición transitoria tercera de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y las 
ulteriores prórrogas de plazo de ejecución de las obras autorizadas en el expediente 
administrativo se fundamentaron en lo establecido en el artículo 65 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico de Canarias, en vigor desde el día 13/08/2002. 
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Se ha constatado, sin embargo, que las obras autorizadas en el expediente 4328-TM para el 
alumbramiento de aguas subterráneas bajo el subsuelo de monte público para su 
aprovechamiento en regadíos (publicación en el Boletín Oficial del Estado número 21 de 25 de 
enero de 1966), y en las cuales se producen actualmente sus alumbramientos, lo fueron al amparo 
de una concesión administrativa tramitada según la Real Orden de 5 de junio de 1883 por la que 
se aprueba la instrucción para la tramitación de expedientes de alumbramiento de aguas 
subterráneas. En las condiciones de dicha concesión, además de recogerse lo relativo a tarifas, 
depósito de fianza, aprovechamiento…, se establece lo siguiente con respecto a la escombrera: 
Duodécima. - Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las 
obras de alumbramiento y evacuación, así como para la colocación de productos de excavaciones 
y acopio de materiales, previo señalamiento por la Comisaría de Aguas del lugar conveniente.  
  
ADECUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
En la galería “San Antonio”, las trazas de los tramos de galería autorizada que restan por 
ejecutar avanzarían primeramente por los sectores hidrogeológicos 712 y 722 correspondientes 
a medianías y cumbres de la vertiente norte de la Dorsal NE y después rebasarían los límites sur 
de estos sectores de cumbres para terminar en los sectores 713 y 723, de medianías y cumbres 
de la vertiente sur. Estos cuatro sectores pertenecen a la masa de aguas subterráneas “Masa 
Compleja de medianías y costa N-NE” (ES70TF001) y justamente en ellos la planificación 
hidrogeológica prescribe no autorizar nuevas labores de perforación ni obras de mantenimiento 
de caudal que permitan que galerías emboquilladas en estos sectores rebasen la divisoria de 
cumbres. La planificación hidrológica de Tenerife no ha fijado ritmos de perforación ni 
incrementos de caudal en ellos. 
 
La Imagen 1 siguiente, muestra la proyección en superficie de la galería San Antonio, con los 
límites del monte público (área sombreada en naranja) y los límites de los sectores 
hidrogeológicos (en morado) mencionados anteriormente. La línea continua de color verde 
corresponde a la traza de galería ya ejecutada y el trazo discontinuo también de color verde 
corresponde a las alineaciones de la obra autorizada pendiente de ejecutar, para la cual se 
solicita prórroga de plazo.  
 

 
Imagen 1. Galería San Antonio (t.m. de la Victoria de Acentejo). 
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NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL DE APLICACIÓN 
 
La bocamina de la galería “San Antonio” está fuera de espacios de la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos y de espacios de la Red Natura 2000. 
 
El volumen anual de aprovechamiento de agua procedente de esta galería es en la actualidad 
superior a 1000000 m³ (1273507,78 m³ en 2021), por lo que la actuación estaría comprendida 
en el Anexo B (Grupo 8.a. Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuando el 
volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000 e inferior a 10.000.000 de 
metros cúbicos) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias.  
 
Durante el plazo de vigencia de la última prórroga de plazo de ejecución de labores autorizadas, 
no se han realizado trabajos de perforación en la galería San Antonio, por lo que las obras 
pendientes de ejecutar son las mismas que fueron entonces sometidas a informe de impacto 
ambiental por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TENERIFE (CEAT), la cual 
acordó lo siguiente en sesión celebrada el 23/08/2018: 
 
Emitir informe de impacto ambiental sobre el proyecto denominado “Autorización de prórroga del plazo 
otorgado inicialmente para las labores de perforación para el alumbramiento de aguas subterráneas 
autorizadas en la galería San Antonio o Los Huesos.”, determinándose que el mismo no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, por lo que no deberá someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el 
documento ambiental y en la presente resolución. 
 
Las aludidas condiciones de la resolución de la CEAT, están contenidas en sus apartados 2.C) y 
2.G). En el primer caso, se indica que …el único impacto potencial es el derivado de la gestión 
de los escombros resultantes de las labores de perforación. …. Por ello, antes de iniciar los 
trabajos de perforación se habrá de levantar acta en la que se defina detalladamente el destino 
y la gestión de estos residuos. Por parte del titular de la explotación se habrá de convocar a los 
técnicos del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife. Copia 
de dicho acta deberá remitirse a la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife. En el 
apartado 2.G) se dice que no hay efectos directos sobre el BIC del Barranco de Acentejo, pero si 
un condicionado relativo a los vertidos de escombros. Al respecto, consta en el acuerdo de la 
CEAT que el Servicio de Patrimonio Histórico del ECIT, resolvió autorizar estas obras 
condicionado a la retirada del barranco de los materiales resultantes de la perforación y 
transporte a vertedero autorizado fuera del ámbito del BIC. 
 
CONSIDERACIONES Y CONCLUSIÓN 
 
La presente solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las labores de perforación 
autorizadas en el expediente administrativo 4328-TM en la galería “San Antonio” del término 
municipal de la Victoria de Acentejo, ha sido formulada por la Comunidad de Aguas “San 
Antonio”, en plazo hábil y la documentación técnica y los motivos alegados para justificar el 
retraso en la ejecución de las obras se consideran suficientes para tramitar la presente solicitud. 
 
Con respecto al plazo solicitado hay que señalar que, aunque en el documento técnico presentado 
se estima que la obra se ejecutará en 20 años, según criterio de la jefatura del este Departamento 
de Recursos Subterráneos (INFORME EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE PRORROGAS EN 
EL PLAZO DE REALIZACIÓN DE OBRAS AUTORIZADAS Y NO EJECUTADAS, de fecha 07/02/2018), 
sometido a la Junta de Gobierno del CIATF en sesión celebrada el 06/06/2018, le correspondería 
un plazo de prórroga de seis (6) años, teniendo en cuenta que la longitud total de obra que resta 
por ejecutar supera los 600 metros. 
 
Si se tiene en cuenta la vigente planificación hidrológica, no existen en ella prescripciones 
específicas que limiten la ejecución de estas obras de alumbramiento ya autorizadas en los 
sectores y masa de agua subterránea a los que afecta la galería San Antonio. Por otro lado, con 
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respecto a las obras ya ejecutadas, ya se hizo mención en anterior informe de prórroga, que 
existe en el ramal derecho de la galería un subramal de 90,35 metros que se considera obra que 
excede la autorizada. Debido a las deficientes condiciones ambientales del ramal, este tramo 
excedido está pendiente de inspección por parte de este CIATF, por lo que el inicio de las obras 
de perforación pendientes de ejecutar estaría en todo caso supeditado a dicha inspección. De 
igual forma, está condicionada a dicha inspección, la tramitación de la solicitud, formulada el 
26/06/2000 por la Comunidad de Aguas “San Antonio”, de inscripción en el Registro de Aguas 
del incremento de caudal obtenido en la ejecución de las obras autorizadas. 
 
Puesto que las obras de perforación de avance de la galería San Antonio estarían comprendidas 
en el Anexo B (Grupo 8.a. Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos cuando el 
volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000 e inferior a 10.000.000 de 
metros cúbicos) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, en 2018 fue sometida dicha actuación a informe de la COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TENERIFE (CEAT) la cual, en sesión celebrada el 23/08/2018 
acordó que el proyecto de perforación no deberá someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones 
establecidas tanto en el documento ambiental como en la propia resolución del acuerdo. Estas 
últimas condiciones se refieren fundamentalmente a la obligación de definir con carácter previo 
al inicio de las labores, el destino y la gestión de los residuos procedentes de la perforación, que 
deberán ser transportados fuera del ámbito del BIC del Barranco de Acentejo. 
 
Con respecto a la gestión de los residuos de la galería San Antonio, hay que destacar que ya la 
resolución ministerial de 17/12/1966, dictada en el expediente 4328-TM a favor de la Comunidad 
de Aguas San Antonio, autorizaba en su condición duodécima la ocupación de los terrenos de 
dominio público necesarios para las obras de alumbramiento y evacuación, así como para la 
colocación de productos de excavaciones y acopio de materiales, previo señalamiento por la 
Comisaría de Aguas del lugar conveniente.  
 
Por último, se estima necesario hacer constar que la autorización del expediente 4328-TM se 
tramitó y otorgó como concesión administrativa por tratarse de obras de alumbramiento en 
subsuelo de terrenos de dominio público. Sin embargo, la inmatriculación en el Registro de Aguas 
del aprovechamiento de esta galería se resolvió al amparo de lo previsto para los 
aprovechamientos de aguas privadas en la disposición transitoria tercera de la Ley 12/1990, de 
26 de julio, de Aguas de Canarias, por lo que se considera que procedería revisar dicha 
inmatriculación. 
 
En consecuencia, se propone lo siguiente: 
 
A. Se lleve a cabo la tramitación que proceda para la revisión de la inmatriculación en el 

Registro de Aguas del aprovechamiento de la galería San Antonio, por tratarse de una 
concesión administrativa. 

 
B. Se valore si procede someter nuevamente la actuación, consistente en la ejecución de las 

labores de perforación de la galería San Antonio, a informe de impacto ambiental de la CEAT. 
 
C. En el caso de que proceda, se autorice la prórroga solicitada sujeta a las siguientes 

condiciones: …//…”. 
 
13º.- La bocamina de la galería “San Antonio” está fuera de espacios de la Red Canaria de Espacios 

Naturales Protegidos y de espacios de la Red Natura 2000, pero dicha galería se encuentra incluida 
en lo especificado en el Anexo B (Grupo 8.a. Extracción de aguas subterráneas o recarga de 
acuíferos cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior a 1.000.000 e inferior 
a 10.000.000 de metros cúbicos) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias; hay que señalar a este respecto que los datos disponibles en 
este Organismo señalan que el volumen anual de aprovechamiento de agua procedente de esta 
galería, es en la actualidad superior a 1000000 m³ (1273507,78 m³ en 2021); en consecuencia. se 
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requirió al Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, que el proyecto de perforación de la galería San Antonio fuese sometido al 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, recabándose, por tanto, el 
pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT). 
 

14º.- Tras la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, mediante 
oficio registrado de entrada en el CIATF el 31/07/2023, se remite Testimonio del Acuerdo de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) adoptado en sesión celebrada el 
28/07/2023, mediante el que se emite Informe de impacto ambiental sobre el Proyecto 
denominado “Nueva prórroga (8ª) del plazo de finalización de las labores autorizadas y que le 
restan por ejecutar en la galería San Antonio o Los Huesos”, determinándose que “…//…el 
mismo no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, por lo que no deberá someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales previstas en 
el documento ambiental y los condicionantes establecidos en el apartado 4 de la presente 
propuesta”.  

 
15º.- Dicho Informe de impacto ambiental sobre el Proyecto denominado “Labores de perforación 

para el alumbramiento de aguas subterráneas autorizadas en la galería” fue publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 115, del viernes 22 de 
septiembre de 2023, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: El apartado 2.d) de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Territorial 12/1990, de 26 
de Julio, de Aguas (BOC nº 94, de 27-07-90), establece que la inscripción da derecho a la obtención de 
ulteriores prórrogas en el plazo de ejecución de las obras, previsto en la autorización, en cuanto sean 
adecuadas a la terminación racional de los trabajos. 
 
En concreción de lo anterior, el art. 65.1 del Decreto 86/2002, de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 65.- 1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 
2.d), de la Ley 12/1990, los titulares de autorizaciones de alumbramiento de aguas privadas, válidas 
a su entrada en vigor e inscritas en el Registro de Aguas, podrán ejercitar el derecho a obtener 
prórrogas del plazo de ejecución de sus obras, siempre que lo soliciten antes del vencimiento del 
plazo inicialmente concedido o del previamente prorrogado, que serán autorizadas por el Consejo 
Insular cuando quede acreditado que las obras son adecuadas a la racional terminación de los 
trabajos.” 

 
En el caso que nos ocupa la procedencia de la presente solicitud de prórroga ha sido evaluada 
favorablemente, mediante el informe técnico evacuado por el Departamento de Recursos Subterráneos 
transcrito en los Antecedentes de esta resolución. Además, se cumplen los requisitos administrativos 
previstos en la normativa, por tanto, no existe inconveniente ni administrativo, ni técnico, para el 
otorgamiento de la presente prórroga por lo que procede dictar resolución favorable por el órgano 
competente. 
 
SEGUNDO: Publicidad de la autorización del proyecto:  
 
El artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone lo siguiente: 
 

“El órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar 
el proyecto, remitirá al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, para su 
publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. 
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Así mismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del 
proyecto y una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que 
se publicó el informe de impacto ambiental.” 

 
Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo 48 de la Ley 21/2013, en el plazo de 
quince (15) días desde que se adopte por el órgano competente la presente resolución, se remitirá al 
Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido 
de la misma. 
 
Así mismo, se ordenará la publicación de la presente resolución en la página web del Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife, en la que se hace constar que el Informe de Impacto Ambiental emitido por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el día 28/07/2023, sobre el Proyecto 
denominado “Nueva prórroga (8ª) del plazo de finalización de las labores autorizadas y que le restan 
por ejecutar en la galería San Antonio o Los Huesos”,  ha sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 115, del viernes 22 de septiembre de 2023. 
 
TERCERO: El Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, segundo ciclo de 
planificación, fue aprobado por Decreto 168/2018, de 26 de noviembre (BOC n.º 250, de 27.12.2018, 
corrección de errores en BOC n.º 6, de 10.1.2019), con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
 
El vigente Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, tercer ciclo de 
planificación, fue aprobado por Decreto 372/2023, de 18 de septiembre (BOC nº 191, de 27 de 
septiembre de 2023), entrando en vigor el día siguiente. 
 
En cuanto a la aplicabilidad de uno u otro Plan, se debe estar a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en referencia a la iniciación de los procedimientos, esta es, la fecha de la solicitud, para la 
determinación de la aplicabilidad de uno u otro plan.  
 
En este caso, la solicitud de prórroga se realizó con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del actual 
PHT (tercer ciclo), con lo que, las referencias que se han hecho a lo largo de esta resolución son relativas 
al PHT del segundo ciclo.  
 
CUARTO: En aplicación del artículo 2.A).1. del Decreto 158/94, de 21 de julio, de transferencias de 
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares 
en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas (B.O.C. nº 92, de 28-07-94), el otorgamiento de las 
concesiones, autorizaciones, certificaciones y demás actos relativos a las aguas, corresponde a los 
Cabildos Insulares a través del Consejo Insular correspondiente. 
 
QUINTO: El artículo 24.2.b) del Decreto 115/92, de 9 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife (B.O.C. nº 103, de 27-07-92), establece que la competencia para 
otorgar las concesiones y autorizaciones previstas en la legislación de aguas, así como declarar su 
caducidad, corresponde al Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
 
En consecuencia,  
 

RESUELVO 
 
I.- Autorizar a la Comunidad de Aguas “San Antonio” una nueva prórroga (8ª) del plazo de 

ejecución de las labores de perforación para el alumbramiento de aguas subterráneas 
autorizadas en el expediente 4.328-T.M. y que quedan por ejecutar en los dos ramales 
de la galería “San Antonio” o “Los Huesos”, según se definirán a continuación, 
emboquillada en el T.M. de la Victoria de Acentejo, con base en los argumentos técnicos 
y jurídicos expuestos en la presente resolución  
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Las obras que restan por ejecutar en la galería “San Antonio” o “Los Huesos” son las 
siguientes: 

 
• En el ramal izquierdo, que parte a los 2580,3 m de la bocamina de la galería: un tramo 

de 37,49 m de longitud y 161,84 grados CNV, a continuación del frente actual, a 
5758,6 m de bocamina; además, dos subramales que tendrán su origen a los 500 y 
630 m del emboquillamiento de este  ramal, el primero de ellos de 280 m de longitud y 
171,59 grados CNV de rumbo y el segundo de 2130 m de longitud en tres alineaciones 
rectas sucesivas de 130 m, 500 m y 1500 m y rumbos respectivos de 143,09 grados, 
141,09 grados y 151,34 grados centesimales y referidos al norte verdadero (CNV). 
 

• En el ramal derecho, que parte a los 3552,81 m de bocamina, un tramo de 557,35 m 
de longitud y 144,34 grados CNV, a partir del frente actual, a 4915,46 m de bocamina. 

 
La presente prórroga se otorga con arreglo al cumplimiento por parte de la titular de las 
siguientes condiciones: 

 
1. El plazo de ejecución de estas labores finalizará el 19/12/2028. En el caso de que 

se prevea que las mismas no finalizarán en el tiempo establecido, deberá solicitar 
la correspondiente prórroga con una antelación mínima de tres (3) meses a la fecha 
de finalización del plazo otorgado. Se advierte a la Comunidad de Aguas titular que, 
una vez finalizado el plazo otorgado y en el caso de que soliciten una nueva prórroga, 
este Consejo Insular de Aguas podría valorar el otorgamiento o denegación de dicha 
solicitud de prórroga, conforme se desprende de lo dispuesto en el art. 65.1 del 
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, si se considerase acreditado que no se ha seguido un ritmo 
adecuado en las labores de perforación en orden a su racional terminación. 

 
2. Las obras del ramal derecho no podrán ser iniciadas hasta que por parte de 

personal de este Consejo Insular de Aguas se proceda al reconocimiento del tramo 
de 90,35 m ejecutado en exceso sobre lo autorizado. Para ello, la Comunidad de 
Aguas “San Antonio”, deberá comunicar con antelación suficiente a este Consejo 
Insular de Aguas de Tenerife, la fecha de derribo del muro actual construido al 
comienzo del ramal derecho (entrando), así como la fecha prevista de inicio de las 
labores de perforación autorizadas en él, a fin de que por personal de este organismo 
se proceda a la comprobación de las obras y alumbramientos del citado ramal. 

 
3. Una vez se realice el reconocimiento de la obra, se otorgará plazo para la 

construcción del muro al comienzo del tramo excedido y para su precintado posterior. 
 
4. Del mismo modo, una vez se haya llevado a cabo el precintado del tramo no ajustado 

a la autorización, se proseguirá la tramitación de la solicitud formulada el 26/06/2000 
por la Comunidad de Aguas “San Antonio, de inscripción en el Registro de Aguas del 
incremento de caudal alumbrado con la ejecución de las obras ajustadas a la 
autorización. 

 
5. Durante este plazo deberá comunicar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife la 

obtención de cualquier alumbramiento, así como las sucesivas variaciones de éste, 
siempre que signifiquen más de un 5% de su valor, realizando los aforos de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos correspondientes del vigente Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Tenerife (art. 181 y 182 del D 168/2018). 

 
6. En el momento en que con el avance en la perforación se produzca un 

alumbramiento, deberán paralizarse las labores, comunicando a este Consejo 
Insular de Aguas la posición del frente y magnitud del alumbramiento. La titular 
deberá remitir un análisis físico-químico básico del agua del nuevo alumbramiento, 
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entendiendo como básico aquel que contenga las determinaciones detalladas en la 
normativa del vigente PHDHT (art. 187 del D 168/2018). 

 
7. Dentro del primer trimestre de cada año, la titular deberá remitir al Consejo Insular 

de Aguas de Tenerife una certificación en la que se haga constar el volumen anual 
de agua aprovechado en el año anterior. Este volumen anual deberá venir 
desglosado mensualmente y expresado en metros cúbicos (artículo 188 del Decreto 
168/2018, por el que se aprueba definitivamente el PHDHT). 

 
8. Todos los años, se remitirá un informe acompañado de la siguiente documentación: 

 
• Certificación del estado de alineaciones de la totalidad de las obras ejecutadas en 

la galería, aun cuando no se hayan realizado obras de perforación. 
• Un plano topográfico a escala apropiada con la traza de la galería en la que se 

indiquen los vértices del estado de alineaciones. 
• El resultado de un aforo reglamentario de su caudal. 
• El resultado de un análisis físico químico básico de las aguas alumbradas, que 

deberá contener como mínimo los siguientes datos y determinaciones (art. 187 del 
D 168/2018): 

 
a. Datos: 

 
 Fecha de toma de la muestra. 
 Punto de toma de la muestra (bocamina, brocal, metros desde bocamina o 

brocal...). 
 Fecha de entrada en el laboratorio. 
 Fecha del análisis. 
 Determinaciones en campo: Conductividad eléctrica y temperatura del agua. 

 
 

b. Determinaciones en laboratorio: 
 
 pH 
 Conductividad eléctrica (μS/m) 
 SiO2 (mg/l) 
 CATIONES, en meq/l y mg/l: Ca++, Mg++, K+, Na+ y NH4+ 
 ANIONES, en meq/l y mg/l:   CO3 =, HCO3 -, SO4 =, CL-, NO3 -, NO2 - y 

PO4= 
 FIABILIDAD del análisis en %. 
 TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS en g/l. 
 ELEMENTOS MENORES en mg/l: F-. 

 
9. Deberá comunicar de manera fehaciente y con antelación suficiente la fecha de 

finalización de las obras autorizadas, a fin de que personal de este Consejo Insular 
de Aguas de Tenerife proceda a realizar una visita de comprobación. 

 
10. Una vez terminadas las obras, se deberá presentar un certificado final de las 

mismas, firmado por técnico competente, que acredite su adecuación a los términos 
de la autorización. Dicho certificado deberá contener el estado de alineaciones de la 
totalidad de las obras ejecutadas en la galería; plano topográfico a escala 1:5000 con 
la traza de la galería en la que se indiquen los vértices del estado de alineaciones; 
un aforo reglamentario del aprovechamiento; el análisis físico-químico básico del 
agua del aprovechamiento y la ficha de datos básicos de la obra de captación. 
 

11. Con las obras de perforación autorizadas en esta galería, la titular no podrá extraer 
más agua de la que pueda aprovechar en cada momento, debiendo paralizar de 
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inmediato las labores si se obtuviera mayor caudal, no pudiendo reanudar las obras 
hasta que la disminución del mismo y la demanda lo justifique. 
 

12. Durante la ejecución de las labores de perforación autorizadas, así como durante el 
desarrollo de cualquier trabajo de mantenimiento de las instalaciones de la obra de 
captación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar y corregir cualquier 
contaminación del agua del aprovechamiento, entendiendo por contaminación la 
acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones 
en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de 
su calidad en relación con los usos posteriores. 
 

13. La no remisión de esta información será considerada como infracción de la normativa 
vigente, según lo establecido en el artículo 124, apartado c) de la Ley Territorial 
12/1990, de 26 de julio, de Aguas y conllevará la apertura de expediente sancionador. 

 

14. La autorización de prórroga que se dicte no exime a su titular de la obtención del 
resto de los permisos y autorizaciones que legalmente procedan.  

 
15. Cualquier modificación o cambio que se pretenda llevar a cabo, deberá ser autorizado 

previamente por este Consejo Insular de Aguas de Tenerife, de no ser así se podrá 
exigir su paralización o rectificación. 

 
16. El incumplimiento de las condiciones dará lugar a la caducidad del título de 

autorización, sin perjuicio de la imposición a su titular, por parte de la Administración 
Hidráulica, de las sanciones que legalmente le correspondiesen previa tramitación 
del oportuno procedimiento sancionador. 
 

17. El resto de las condiciones serán las de la autorización del expediente número 4.328-
T.M., así como, las demás contempladas en la vigente Ley 12/1990, de 26 de Julio, 
de Aguas y en su normativa de desarrollo reglamentario. 

 
II.- Advertir a la Comunidad de Aguas “San Antonio”, que deberá cumplir las medidas y 

condiciones establecidas, tanto en el documento ambiental presentado, como en el 
Informe de Impacto Ambiental sobre el Proyecto denominado “Nueva prórroga (8ª) del 
plazo de finalización de las labores autorizadas y que le restan por ejecutar en la galería 
San Antonio o Los Huesos”, emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, 
mediante Acuerdo adoptado en sesión celebrada el 28/07/2023. Se acompaña a la 
presente resolución. 
 

III.- Ordenar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la remisión al Boletín Oficial del Estado o diario 
oficial correspondiente, para su publicación, de un extracto del contenido de la 
presente resolución, en el plazo de quince (15) días desde que la misma sea adoptada. 
 

IV.- Ordenar, en aplicación del precitado precepto, la publicación de la presente resolución 
en la página web del Consejo Insular de Aguas de Tenerife www.aguastenerife.org, 
en la que se hace constar que el Informe de Impacto Ambiental emitido por la Comisión 
de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el día 28/07/2023, sobre el 
Proyecto denominado “Nueva prórroga (8ª) del plazo de finalización de las labores 
autorizadas y que le restan por ejecutar en la galería San Antonio o Los Huesos”, ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 115, del 
viernes 22 de septiembre de 2023. 
 

V.- Aprobar la liquidación correspondiente, a favor de la CA SAN ANTONIO, con CIF 
E38249207, en aplicación de lo previsto en el capítulo III, del Título II de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios Públicos o por la Realización 
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de Actividades Administrativas de la Competencia del Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife (BOP nº 9, de 21 de enero de 2002), según la cual la entidad solicitante deberá 
abonar, en concepto de tasa por la emisión de informe facultativo para cuya 
redacción no fue necesario tomar datos sobre el terreno, la cantidad de veinticinco 
con cincuenta y cuatro euros (25,54€). 

 
El ingreso deberá hacerse efectivo, a nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, 
en la cuenta corriente de Caixabank S.A. con código IBAN: ES57 2100 9169 0522 0005 
8412, o en la cuenta de Cajasiete Caja Rural S.C.C. con código IBAN: ES40 3076 0410 
5423 6968 0422, haciendo constar en el documento de ingreso la referencia 4328-TM, 
debiendo comunicarlo al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sito en Calle Leoncio 
Rodríguez 3, 2ª planta, en Santa Cruz de Tenerife, presentando copia justificativa del 
mismo. 
 
Para su ingreso, y en el supuesto de recibir la notificación de esta resolución entre los 
días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, dispondrá de plazo, desde la fecha de 
recepción de la presente notificación, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
 
En caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, desde la 
fecha de recepción de la presente notificación, hasta el día 5 del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 
Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiese satisfecho la deuda, se procederá a su 
cobro por la vía administrativa de apremio, con los recargos e intereses de demora 
legalmente exigibles. 
 

VI.- Dar traslado de esta resolución a la Comunidad de Aguas “San Antonio”, en su condición 
de titular, al Servicio de Minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Canarias y al Servicio Administrativo de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo, así como, dar conocimiento de su contenido 
económico al Departamento de Gestión Económica y a la Intervención Delegada de este 
Consejo Insular de Aguas.  

 
 
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso de 
alzada ante el Presidente del Organismo, en el plazo de un (1) mes, contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este Decreto, y sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que se estime oportuno. 

 
 

GERENTE, 
 (Documento firmado electrónicamente) 
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